
PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR)

Investimento C01-i05-RAM – Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira
Sub-investimento C01.i05.01 – Expansão, Desenvolvimento e melhoria da Rede de Cuidados continuados Integrados da
Região Autónoma da Madeira

ASSOCIAÇÃO LIVING CARE

PROJETO 16700 (Atalaia I) e PROJETO 16701 (Atalaia II)

Data: 03 setembro de 2025, 29 de janeiro 2026 e 25 de junho de 2026

Na sequência da candidatura apresentada pela ASSOCIAÇÃO LIVING CARE (ALC), ao investimento C01-i05-RAM – Fortalecimento do Serviço Regional de Saúde da Região Autónoma da Madeira no Sub-investimento C01.i05.01 – Expansão, Desenvolvimento e melhoria da Rede de Cuidados continuados Integrados da Região Autónoma da Madeira, apoiado pelo PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA (PRR), nos termos de intervenções de requalificação de lugares existentes em unidades de internamento da REDE, na tipologia cuidados continuados Integrados de Longa duração e Manutenção (Aviso n.º 10/C01.i05-RAM/2025, publicado a 14 de fevereiro de 2025, na redação que lhe foi dada pela sua Republicação, de 14 de março de 2025), sob o n.º de projetos 16700 e 16701, foram celebrados, a 3 de setembro, os contratos referentes ao investimento referido.

Nos dois contratos de financiamento celebrados ao abrigo do PRR, o custo total de investimento previsto é de 3.024.742,70€ no projeto n.º 16700, correspondendo a uma intervenção em 141 lugares da ULDM – Atalaia I e a um financiamento elegível de 2.812.950€ e de 794.765,11€ no projeto n.º 16701, correspondendo a uma intervenção em 34 lugares da ULDM – Atalaia II e a um financiamento elegível de 678.300€.

Em ambos os projetos, os objetivos definidos, nos diferentes tipos de intervenção identificados, são os seguintes:

✓ Aquisição e substituição de equipamentos: aumentar a eficiência operacional, melhorando as condições gerais de desenvolvimento da atividade em vários domínios, acrescentando, renovando ou substituindo equipamento de diversos setores;

- ✓ Criação de áreas externas e mobilidade segurança: melhorar as condições gerais de acesso, utilização e segurança para promover atividades ao ar livre e a interação social entre os utentes;
- ✓ Melhoria de áreas administrativas e de atendimento: melhorar as condições gerais de higiene e segurança no trabalho, promovendo o conforto e bem-estar dos colaboradores;
- ✓ Instalação e atualização de infraestruturas técnicas: melhorar as condições gerais de circulação vertical de pessoas e cargas dentro do edifício bem como de segurança integrada, reforçando o sistema de elevadores e o sistema de proteção contra incêndios e assim garantir uma maior segurança das pessoas e bens;
- ✓ Melhoria de eficiência energética e sustentabilidade: aumentar a eficiência energética, promover o autoconsumo e reduzir o desperdício hídrico;
- ✓ Requalificação de modernização das áreas de internamento: renovar e melhorar as condições de habitabilidade, conforto e bem-estar dos quartos de internamento dos utentes;
- ✓ Requalificação e ampliação de áreas funcionais: renovar as condições de habitabilidade, segurança, conforto e bem-estar das áreas comuns com vista a melhorar e promover o espaço de socialização entre utentes, famílias e visitas.



Nos termos dos contratos de financiamento e respetivas adendas, a data-limite para a conclusão de todos os marcos e metas (execução material), nos termos do artigo 20.º, n.º 5, alínea d), do Regulamento (UE) 2021/241 é de 31 de agosto de 2026 e no que se refere à execução financeira, com vista a assegurar o adequado encerramento do PRR, o pedido de pagamento final deverá ser apresentado até 30 de novembro de 2026.

A avaliação das medidas e metas definidas terá início após a execução dos projetos e os respetivos resultados serão aqui disponibilizados.

A 1ª versão deste documento foi publicitada no site www.livingcare.pt a 4 de setembro de 2025, atualizado a 29 de janeiro de 2026 e a 25 de junho e nas redes sociais www.facebook.com/livingcaremadeira e www.instagram.com/living_care.